

铜川市王益区人民政府办公室

铜王政办函〔2021〕5号

铜川市王益区人民政府办公室 关于印发《2021年城市危破旧建筑 拆除改造工作责任清单》的通知

黄堡镇人民政府、各街道办事处，区政府相关工作部门、直属事业单位：

为全面贯彻落实新发展理念，加快推进城市更新行动，加大城市“双修”、“三疏”工作力度，推动城市危破旧建筑拆除改造工作向纵深发展，全面提升城市发展质量，不断改善城市人居环境，助力国家文明城市和国家卫生城市巩固提升工作，经区政府同意，现将2021年城市危破旧建筑拆除改造工作责任清单及有关事项通知如下：

一、提高认识，细化任务

拆除改造城市危破旧建筑既是适应城市发展新形势、推动城市高质量发展必然要求，也是排除城市安全隐患，补齐城市发展短板的迫切需要。各责任单位要高度重视城市危破旧建筑拆除改造工作，根据任务分工，迅速召开专题会议，精心研究部署，制定切实可行的改造拆除方案，做到一个点位一个方案一名责任人，明确完成时限，确保各项工作有序推进。

二、加强领导，夯实责任



扫描全能王 创建

建立区级领导包抓城市危破旧建筑拆除改造工作机制（详见清单）。各包抓领导要率先垂范，盯紧进度，倒排工期，挂图作战，坚持每周听取一次汇报，每半月至少深入一次点位，加强工作指导，督促检查进度，协调解决改造拆除中存在的困难和问题，确保目标任务圆满完成。责任单位要切实履行主体责任，建立工作推进分析研判机制，具体问题具体分析，对中省驻区单位和市级部门、企业所属的危破旧建筑和闲置资产，结合城市建设规划，下发书面通知，督促产权单位抓紧拆除；对辖区内通过棚改、保障房安置和灾害点搬迁等政策安置过的破旧建筑要全面摸排，不漏一户，全部拆除；对其他危破旧建筑、违章建筑和闲置院落，按照有关程序依法拆除，确保逐环节、逐问题、逐难点协调推进。

三、强化督查，推动落实

各包抓领导要加工作督查力度，定期对危破旧建筑改造拆除工作推进情况进行跟踪指导和督办，切实调动各单位抓工作积极性。区城市建设管理领导小组办公室要联合区政府办督查科每周对各单位工作进展情况进行督查，编发通报。对工作开展迅速、进度快的单位予以通报表扬；对工作推进缓慢、思想不重视的单位负责同志及时约谈、跟踪问效。

附件：铜川市王益区 2021 年城市危破旧建筑拆除改造工作责任清单

铜川市王益区人民政府办公室

2021 年 3 月 10 日



附件:

2021年王益区城市危破旧建筑拆除改造工作责任清单

2021年王益区城市危旧房改造计划								
序号	点位名称	拆除 建筑面积 (平方米)	改造 建筑面积 (平方米)	开工和完成时间	责任单位	单位 责任人	点位 责任人	区政府 包抓领导
1	华远供应分公司院东侧家属楼	663	/	4月1日-12月31日	红旗办	陈刚	吕明峰	付广建
2	铜川市正隆印务有限公司家属楼	4300	/	5月1日-12月31日				
3	铜川市食品公司（肉联厂）家属院	710	/	4月10日-12月31日				
4	胜利居委料石场公房	3250	/	3月1日-6月30日				
5	华远建安分公司高二三排	7900	/	3月1日-5月31日				
6	华远煤机分公司西山平房4/5排	1300	/	4月1日-10月31日				
7	供应处石窑洞	/	1928	5月1日-6月30日				
8	铜川市人民法院家属楼（正楼、侧楼）	/	2080	4月10日-12月31日				
9	华远建安公司学校上下院	/	2800	3月1日-12月31日				
10	育才路协太巷围墙	800	/	3月1日-4月30日				
合计：25731					桃园办	杨乐	赵 韬	杨 乐
11	新兴沟1、2、4、5组地灾点废旧民房	5300	/	4月15日-10月20日				
12	桃园矿一食堂后山	2400	/	5月10日-11月30日				
13	新川河里坡后沟废旧房屋	2000	/	5月1日-12月20日				
14	光明巷草工楼	5532	/	5月30日-12月10日				
15	军工高架桥下宏祥驾校	1700	/	3月15日-4月30日				
16	新川黄土矿废旧建筑	1800	/	4月10日-10月30日				



17	铁路沿线（战场内）废旧生产建筑	3000	/	4月20日-10月15日	桃园办	杨乐	赵 韬	杨 乐
18	二十里铺南桥头散户（川口至骨伤医院沿线）	1080	/	4月1日-12月10日				
19	南桥头经营户（川口至骨伤医院沿线）	1220	/	4月15日-12月31日				
20	二十里铺西辅道散户（川口至骨伤医院沿线）	1065	/	4月1日-12月31日				
21	西辅道桥下水泵房	15	/	3月30日-4月15日				
22	新川苹果园公房	500	/	5月20日-6月30日	七一办	周旭	潘翔	吴刚良
23	新川苹果园私房	1350		5月20日-6月30日				
合计：26962								
24	区消防队门前门面房	318	/	5月1日-12月31日				
25	虎头山片区危破旧建筑	20000	/	3月1日-9月30日				
26	老庙巷片区危破旧建筑	3500	/	7月1日-12月31日	青年路办	李晓蓉	李小龙	周 军
27	鑫源工贸公司饰新	/	6800	3月1日-4月10日				
28	市对外贸易公司库房	708	/	3月1日-5月3日				
合计：31326								
29	金华小区28号楼前私房	10	/	4月15日-7月31日				
30	史家河社区后沟北山坡平房	650	/	6月15日-12月31日				
31	史家河社区后沟北山一号楼	2354	/	7月1日-12月31日				
32	史家河社区后沟小工厂	6335	/	6月15日-12月31日				
33	史家河社区后沟小北沟平房	450	/	6月1日-9月30日				
34	史家河社区后沟大北沟平房	3100	/	6月1日-9月30日				
35	青年路社区花椒树沟私房	2482	/	5月10日-8月31日				
36	史家河社区后沟棚户区	18361	/	7月15日-12月31日				
合计：33742								



扫描全能王 创建

37	新乐社区片区	8000	/	3月29日-12月17日	黄堡镇	马吉海	范刚刚	张云峰
38	李家沟村片区	9000	/	4月6日-12月24日				
39	五星村片区	8000	/	4月19日-12月31日				
	合计: 25000							
40	灰堆坡村民房	2920	/	4月4日-5月30日	王益办	崔懂懂	周凯	马琳
41	王益村一组原市收容站	4020	/	3月20日—6月20日				
	合计: 6940							
42	王家河大桥厕所（柿树沟社区）	130	/	2月1日-3月31日	王家河办	张燕芳	吴竟科	刘战杰
43	铜川华远实业川口分部柿树苑1-18排平房（柿树沟社区）	9800	/	3月1日-10月31日				
44	区第一幼儿园教学楼后原陕西基建公司工程处一处车队（柿树沟社区）	3650	/	2月1日-3月31日				
	王家河柿树沟社区货场对面	760		3月1日-10月31日				
	合计: 14340							
45	体育桥中心市场	1233.31	/	2月1日-5月1日	人社局	孙利军	靳伟	刘战杰
	合计: 1233.31							
46	王益中学项目办公楼	2800	/	3月1日-5月30日	教科体育局	付增虎	孙鑫	张云峰
47	王益中学沿河商铺及大门	1800	/	4月1日-9月30日				
48	体育场片区北部商铺拆除	1000	/	1月1日-4月30日				
49	体育场羽毛球综合训练馆	2400	/	4月20日-10月15日				
	合计: 8000							
50	市政府家属院临街商业网点楼	882.62	/	4月1日-12月31日	王益区机关事务管理中心	姜慎红	孔纯纯	刘战杰
	合计: 882.62							
	共计: 174156.93 平米							



抄送：区委办、区人大办、区政协办、区纪委监委、区人武部政工科。

铜川市王益区人民政府办公室

2021年3月10日印发

